

## Protokollauszug aus der Sitzung der Ratsversammlung vom 07.10.2024

---

### öffentlich

**TOP 9.3** **Beschluss über die Verschiebung von Maßnahmen aus der Prioritätenliste auf einen Zeitpunkt nach 2028 (Ifd. Nrn. 32, 42, 71, 72 und 74) sowie Streichung von Maßnahmen (Ifd. Nr. 27) (Antrag der CDU-Fraktion vom 04.09.2024)**  
**VO/2024/131** verwiesen

Ratsherr Ley stellt den Antrag der CDU vor. Im Rahmen der sich anschließenden Diskussionen ergeben sich nachfolgende Beschlüsse und Ergebnisse:

#### **Beschluss**

Es wird beschlossen, die Umsetzung folgender Maßnahmen auf einen Zeitpunkt nach 2028 zu verschieben:

- Bruno Lorenzen Schule Schulhof/Grundleitungen
  - o Antrag wird zurückgezogen
- Domschule Außenbereich/Bolzplatz
  - o Antrag wird zurückgezogen
- Erweiterung und Sanierung der Dannewerkschule und Neubau des Fachklassentraktes Lornsenschule, die aber von der Verwaltung bereits erst ab 2028 vorgesehen sind.
  - o Antrag wird zurückgezogen

Weiterhin wird die Streichung/Verschiebung folgender Maßnahmen beschlossen:

- Streichung des Baus Freilufthalle/Kalthalle und Verschiebung auf einen Zeitpunkt nicht vor 2030 mit sodann zu erfolgender neuer Beschlussfassung
- Streichung multifunktionaler Ausbau Alleestadion

Diese beiden Maßnahmen/ Punkte werden zwecks erneuter Beratung in den nächsten Schul-, Jugend- und Sportausschuss (SJS) verwiesen.

#### **Abstimmungsergebnis Verweisung an SJS**

38 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

---

Der Auszug entspricht dem Originalprotokoll.